Untitled Gantt Project

28 févr. 2023

http://

Chef de projet

Dates du projet 27 févr. 2023 - 22 avr. 2023

Avancée0%Tâches21Ressources0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Projet ConvertisseurFile	27/02/2023	21/04/2023
Faisabilité	27/02/2023	06/03/2023
Cahier des charges	27/02/2023	03/03/2023
Définition du projet	27/02/2023	27/02/2023
Benchmarking	28/02/2023	28/02/2023
Description fonctionnel des besoins	01/03/2023	01/03/2023
Périmètre du projet	02/03/2023	02/03/2023
Organisation	03/03/2023	03/03/2023
Diagramme de Gantt	06/03/2023	06/03/2023
Conception	07/03/2023	10/03/2023
Maquette	07/03/2023	09/03/2023
Spécification technique	07/03/2023	08/03/2023
Gestion des risques	09/03/2023	10/03/2023
Réalisation	13/03/2023	14/04/2023
Programmation	13/03/2023	14/04/2023
Squelette	13/03/2023	17/03/2023
Forme	13/03/2023	17/03/2023
Fonctionnalité	20/03/2023	14/04/2023
Terminaison	17/04/2023	21/04/2023
Déploiement serveur	17/04/2023	20/04/2023
Configuration	21/04/2023	21/04/2023

__






Diagramme des Ressources

Fevr: 2023 mars 2023

Nom Role par défaul 27 28 1 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20

4